



Der blev i vinter sat et skilt op for at undgå benyttelse af den nye kunstgræsbane. I vinter måtte klubbens mange spillere derfor træne på baner rundt omkring i byen. Arkivfoto: Morten Ravn

Lysengs milliondyre kunstgræsbane ligger stadig helt stille - men nu er der måske lys forude

Entreprenørerne er ved at færdiggøre deres arbejde på Lysengs kunstgræsbane, som endnu ikke er spilbar ifølge klubben. Banen er næsten et år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, som er blevet presset af kolde temperaturer og et svagt dræn.

Mathias Maznikar-Hansen
matha@stiften.dk

Indvielsen af den nye kunstgræsbane i Lyseng til en samlet anlægssum af 12 millioner kroner blev i første omgang udskudt til efter sommerferien.

Men her midt i september går der stadig folk rundt på de grønne plastikstrå og forsøger at få banen til at blive til. Dermed er kunstgræsba-

nen godt på vej imod at blive et helt år forsinket. Planen var, at den skulle være afleveret i november 2024.

Men der har været store problemer med især regnvand og nedbør på banen, som er en væsentlig omkostning for klubben, der med sine over 2.000 medlemmer er Jyllands største fodboldklub.

Flere steder på banen havde regnvandet svært ved at løbe væk, selvom der er indbygget dræn i banen. Banen har ved første øjekast hele tiden

har set ganske tilforladelig ud, men der kan være synlige mængder vand, der samler sig over græshøjde.

Noget, som IF Lyseng selv på et skilt ved kunstgræsbanen kalder for "en række alvorlige fejl og mangler".

Selvom halvdelen af de i alt 12 millioner kroner er blevet betalt af Aarhus Kommune, er det stadig en stor økonomisk hæk for klubben, som én gang tidligere har adspurgt medlemmerne om et ekstra kontingent på 500 kroner.

Aktuelt står sagen således, at entreprenøren forsøger at udbedre de fejl og mangler, der er i kunstgræsset.

Og det arbejde forventes færdigt i slutningen af inde-værende uge.

Det siger Henrik Winther. Han er direktør i Winther Sport & Fritid, som er entre-

prenør på kunstgræsbanen.

- Det stod stille i lang tid, for vi kunne ikke blive enige om, hvordan vi gerne ville udføre det, og hvordan de gerne ville have det. Men nu har vi gjort det, at vi er gået i gang med det, som vi egentlig havde aftalt fra starten, siger Henrik Winther.

Tilbageholdt beløb

Lyseng har tilbageholdt en del af beløbet for kunstgræsbanen, som først bliver udbetalt, når banen er afleveret og i god nok stand.

Uenigheden mellem entreprenør og fodboldklub har ligget i, hvorvidt regnvand kan løbe væk i det eksisterende dræn, som ligger i banen. Lyseng valgte ikke i at lægge et nyt dræn i forbindelse med kunstgræsbanen - det skal dog nævnes, at det er rimelig almindeligt at lade være med

det.

Ifølge Henrik Winther har man længe påpeget, at der er udfordringer med det eksisterende dræn, og det kan også blive en udfordring, når banen endegyldigt er færdiglagt.

- Der kan godt blive et problem i, at vandet står op inde på banen, fordi det ikke kan komme væk fra banen. Men det ved vi ikke. Vi er bare blevet opmærksomme på, at der har været problemer med det bestående dræn. Og de steder, hvor der stod vand, har vi taget os af. Men det er klart, at hvis der er en prop uden for banen, kan vi ikke garantere, at det kan blive ved med at løbe væk fra banen, siger Henrik Winther.

Banen skal til gennemsyn

Hos Lyseng er sagen dog ikke helt afsluttet, når entreprenø-

ren har afleveret banen. Og netop derfor er banen med al sandsynlighed ikke allerede klar i næste uge.

Dernæst begynder en proces fra IF Lysengs side, hvor man skal godkende banen.

Det siger Claus Moldt. Han er bestyrelsesmedlem i IF Lyseng og har været tæt på processen. I sit civile liv er han desuden advokat.

- Vi har også nogle ingeniører, der skal tjekke tingene. Og hvis ikke vi er enige i, at der er sket en forbedring, kører konflikten jo stadigvæk, siger Claus Moldt.

Det økonomiske spørgsmål bliver derfor også først afklaret, når IF Lyseng som køber af banen føler sig tilfredse med det produkt, man har fået. Det skal dog nævnes, at det ikke er banens fulde beløb, som bliver holdt tilbage.