

Lysengs kunstgræsbane til 12 millioner ser færdig ud - men den må ikke bruges

IF Lysengs kunstgræsbane skulle have været afleveret til klubben i november, men den er stadig ikke klar til brug. Klubbens over 1.600 medlemmer har i stedet måtte træne andre steder i vintermånederne.

Mathias Maznikar-Hansen
matha@stiften.dk

Kim Robin Graahede
kigr@stiften.dk

FODBOLD: Der var stor glæde i sommeren 2024, da IF Lyseng endelig kunne meddele, at en ny kunstgræsbane med dertilhørende opvarmingsområde var på vej.

En kunstgræsbane til 12 millioner, halvdelen betalt af Aarhus Kommune. En bane til både bredde og elite, endda uden det omdiskuterede gummigranulat, der fra 2031 bliver gjort ulovligt i Danmark og resten af EU.

Banen var planlagt til at stå færdig i november. Og der ligger da også 13.500 kvadratmeter kunstgræsbane den dag i dag og slænger sig i forårssolen.

Men den kan bare ikke bruges.

Årsagen er, at der er vand flere steder på kunstgræsbanen, og det har svært ved at løbe væk, selvom der er indbygget dræn i banen.

IF Lyseng - Jyllands største fodboldklub med over 1.600 medlemmer - har sat et skilt op ved kunstgræsbanen, hvor der står, at banen ikke må bruges, og at: "dens nuværende stand består af en række alvorlige fejl og mangler, som især betyder, at nedbør ikke bliver ledt tilstrækkeligt af banen".

Og der står banen så nu. Der kan ikke gøres noget ved den, før vejret med sikkerhed bliver omkring de 10-12 grader.

- Det er da rigtig ærgerligt, især i vintersæsonen i en tid, hvor græsbanerne ikke åbner. Vi er jo lidt mange medlemmer, så vi kunne godt have brugt pladsen.

- Det er rigtigt, at vi har sat



Kunstgræsbanen er færdig, men er ramt af alvorlige fejl, der gør, at klubben endnu ikke kan bruge den. Foto: Morten Ravn

et skilt op, hvor der står, at banen ikke må benyttes. Og nu kører der en fornuftig dialog med entreprenøren og vores bygherrerådgiver, Norconsult. De er ved at lægge en plan, og når vejret så tillader det, bliver den plan rullet ud, siger Claus Moldt. Han er bestyrelsesmedlem i IF Lyseng og er en af bestyrelsesmedlemmerne, der har været tættest på sagen.

Regnvandet løber ikke væk

Og det er jo én ting. Kunstgræsbanesæsonen er ved at være udløbet. IF Lyseng har bedt deres medlemmer om at træne andre steder i byen i de mange måneder, hvor banen har været ganske ubrugelig.

Men der er også et økonomisk mellemværende, hvor de to parter - IF Lyseng som bruger og Winther Sport & Fritid som entreprenør - skal blive enige om, hvordan det spørgsmål skal besvares.

For hvem skal betale for de nødvendige udbedringer?

Det har de to parter aktuelt en dialog omkring.

For Lyseng har der naturligvis været en væsentlig økonomi i banen, og medlemmerne er én gang blevet adspurgt



Kunstgræsbanen er en af de første i Danmark uden det såkaldte infill. EU-landene blev i 2023 enige om, at det klassiske gummigranulat skulle være forbudt fra 2031. Foto: Morten Ravn

om et ekstra kontingent på 500 kroner på grund af den nye kunstgræsbane. Og tidligere har der været en officiel gaveindsamling til projektet, hvor både privatpersoner og erhverv har kunne støtte projektet med et større eller mindre beløb.

Hos entreprenøren Winther Sport & Fritid erkender man, at der er udfordringer med banen, og at der har været en byggefejl.

Derfor står de også på mål

for og planlægger at rette de fejl, som de har forskyldt. Det drejer sig især om regnvand, og at det ikke løber væk fra banen. Det er også entreprenøren, der har bygget drænet under banen.

Det siger direktør Henrik Winther.

- Vi har i hvert fald et problem i et af hjørnerne. Der har stået en smule vand under kunstgræsset, og vi kan ikke forstå, hvorfor det ikke løber væk. Det er os, der skal

kigge på det. Og så har der været problemer på et tidligere tidspunkt, hvor der er kommet store mængder nedbør. Der tror vi også, at det har svært ved at trække ud i Aarhus Vands systemer.

- Det er en kombination af de to ting, og nu kigger vi fællesskab på, hvordan vi får det løst bedst, så Lyseng får en bane, de kan spille på. Det er jo det, vi alle ønsker, siger Henrik Winther.

Hvor står det økonomiske spørgsmål i den her sag lige nu ifølge dig?

- Jamen, jeg går da ud fra, at når vi har færdigudbedret den mangel, vi har, så betaler de det, der er aftalt i kontrakten. Og kommer der ekstraudgifter i forbindelse med det, skal vi finde ud af, hvad det bliver. Det, vi står på mål for, løser vi jo. Økonomisk regner jeg ikke med andet.

Vil du sige, at der er nogle uenigheder mellem jer og Lyseng i nogle punkter af det økonomiske spørgsmål lige nu?

- De holder tilbage for de mangler, der er. Sådan er det jo. Jeg kan ikke se, at der er noget problem i det ellers,

andet end at de holder tilbage i forhold til de mangler, de har påpeget over for os. Og det er det, vi er ved at finde en løsning på, siger Henrik Winther.

Direktøren siger desuden, at den manglende dræning af vand ikke skyldes, at kunstgræsbanen er uden det såkaldte infill - også kendt som granulat, der eksempelvis laves af gummi eller kork.

Faktisk er Henrik Winther "100 procent" sikker på netop det.

IF Lyseng er af samme opfattelse.

Hvornår må der spilles?

Og det helt store spørgsmål er så: Hvornår står banen så klar?

Det spørgsmål er umuligt at sætte en dato på: Men forhåbentlig meget snart.

Det økonomiske spørgsmål mellem parterne forventes afklaret i løbet af de kommende dage. Og så kan entreprenøren ellers begynde deres arbejde med at rette til.

- Vi både håber og tror - med streg under tror - at vi kan bruge banen inden sommerferien, siger Henrik Moldt.